

**Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa ..... / 2019**  
**č. zhotoviteľa 1R / 2019**

**uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „dodatok“)**

**I. ZMLUVNÉ STRANY**

**Objednávateľ:** Obec Lascov  
Sídlo: Obecný úrad Lascov 11, 086 45 Marhaň  
V zastúpení: Vladimír Kostár, starosta obce  
IČO: 00 322 261  
DIČ: 2020778870  
Kontakt: 054/739 33 26  
E-mail: [lascov.obec@gmail.com](mailto:lascov.obec@gmail.com)  
(ďalej len „objednávateľ“)

**Zhotoviteľ:** PPIS, spol. s.r.o.  
Sídlo: Levočská 2B, 080 01 Prešov  
Štatutárny orgán: Ing. Matej Dreveňák, konateľ spoločnosti  
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Prešov  
vložka č. 18031/P  
  
Zástupca na rokovanie o veciach zmluvných:  
technických: Ing. Matej Dreveňák, konateľ spoločnosti  
IČO: 36 570 117  
DIČ: 2021722230  
Kontakt: +421 905 984 858  
E-mail: [ppisposro@gmail.com](mailto:ppisposro@gmail.com)  
(ďalej len „zhotoviteľ“)

**II. PREAMBULA**

2.1 Tento dodatok sa uzatvára na základe vzniknutých prác navyše k predmetnej stavbe, ktorá bola uzatvorená ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 Zákona o verejnom obstarávaní.

**III. PREDMET ZMLUVY**

3.1 Dopĺňa sa takto : Po začatí prác boli upresnené dĺžky obrúb na jednotlivých úsekoch, menej množstvá sú odpočítané. Na obidvoch vetvách došlo k miernemu navýšeniu množstiev asfaltov, a ukázalo sa, že je potrebné obsypať za obrubníkmi zásypom zo zeminy. Na vetve A bolo potrebné realizovať zväčšený odkop pod odvodňovaciu mrežu a vybúrať otvor na prepojenie rúry s priekopou. PVC rúru bolo potrebné obetónovať pre spevnenie. Na vetve B boli navýšené výkopy oproti výkazu výmer.

#### IV. ČAS PLNENIA

4.1 Zároveň bolo dohodnuté, že z dôvodu zmeny a navyiac prác sa predĺži lehota výstavby do 30.6.2020.

#### V. CENA ZA DIELO

5.1 Cena sa mení z dôvodu navyiac prác a požadovaných zmien prác a nárastu cien na jednotlivých objektoch.

	Pôvodná cena	Upravená cena
Cena bez DPH	40 296,50 €	41 628,63 €
DPH 20 %	8 059,30 €	8 325,73 €
Celková cena diela	48 355,80 €	49 954,36 €

#### VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

6.1 Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

6.2 Dodatok č.1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

6.3 Súčasťou dodatku č.1 je:

Príloha č.1 – Položkovitá kalkulácia ponukového rozpočtu diela v znení Dodatku č.1, ktorý v plnom rozsahu nahrádza Prílohu č.1 zmluvy Položkovitú kalkuláciu ponukového rozpočtu diela.

6.4 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom Dodatku č.1 vyhlasujú, že súhlasia s jeho obsahom a potvrdzujú, že Dodatok č.1 bol spísaný na základe pravdivých údajov a nebol dohodnutý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Lascove, dňa 09.06.2020

V Prešove, dňa 8.6.2020

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

**OBEC LASCOV**  
Lascov 11  
086 45 Marhaň  
IČO: 00322261 DIČ: 2020778870

**PPIS, spol. s r.o.**  
Levočská 2B, 080 01 Prešov  
IČO: 36 570 117  
IČ DPH: SK2021722230  
tel.: 0905 847 971



Vladimír Kostár  
starosta obce Lascov



Ing. Matej Drevenák  
konateľ PPIS, spol. s r.o.