

D o d a t o k č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 27.3.2020

uzatvor. podľa ustanovení par. 536 a nasl.
Zákona č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka

Na zhotovenie stavby v obci Lascov: „Materská škola“

čl. I Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Lascov**
Lascov 11, 086 45 Marhaň
Štatutárny orgán: Vladimír Kostár – starosta obce
IČO:00322261
Tel:+421 54 739 33 26
E-mail:obec.lascov@zoznam.sk

a

Zhotoviteľ: **ZEPO, spol. s r. o.**
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO:36202053
IČ DPH:SK2020040341
Štatutárny orgán:Ing. Viktor Jozef
Obchodný register: Okresného súdu Košice I odd.:Sro, vložka č.11993/V
Bankové spojenie:
OTP, Banka Slovensko, a.s., Michalovce
č.ú.: SK48 5200 0000 0000 0479 4581
Prima Banka Slovensko, a.s., Michalovce
Č. ú.:SK06 5600 0000 0042 6291 0002
Tel. č.:056/6884832, 6432554
E-mail:zepomi@stonline.sk

Zmluvné strany sa dohodli na dodatku č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.3.2020 na zhotovenie stavby v obci Lascov: „**Materská škola**“, ktorý zohľadňuje nasledujúce zmeny - **naviac práce**.

čl. V Cena predmetu zmluvy

V.1. Cena za realizáciu predmetu obstarávania je špecifikovaná v zmysle zákona NR SR č. 18 vyhlášky MF č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena predmetu obstarávania, ktorú je možné zmeniť o cenové vplyvy vyjadrené o pomocou pomeru indexu vývoja cien stavebných prác za príslušný odbor, resp. smer výstavby, publikovaného ŠÚ SR za dohodnuté obdobie a rovnakého druhu indexu za obdobie, ktoré predchádzalo dňu podania ponuky.

Cena za zhotovenie diela - naviac práce

Železobetónový veniec - naviac práce 3.458,02 EUR

Dažďová kanalizácia + drenáž spolu 11.807,92 EUR

SC01 – Stavebná časť – odpočet položiek z Dotácie 2020 - 6.618,03 EUR

Cena spolu bez DPH 8.647,91 EUR
DPH 20 % 1.729,58 EUR
Celková cena s DPH 10.377,49 EUR

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných partnerov.

Dodatok č.1 je vypracovaný v dvoch vyhotoveniach a po ich podpise obidve zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení.

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.3.2020 je jej neoddeliteľnou súčasťou. Ostatné body Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené.

V Michalovciach, dňa 20. IX. 2020

V Lascove, dňa 21. 09. 2020



ZEF, spol. s r.o.
Priemyselná 16
071 01 Michalovce
IČO: 36202053
IČ DPH: SK2020-02541

.....
Za Zhotoviteľa:
Ing. Viktor JOZEF
konateľ firmy

.....
Za Objednávateľa:
Vladimír Kostár
starosta obce

